

Sistema Asociado **Infraestructura** > Sub-sistema **DataCenter**

Nombre sistema o servicio:

2 Compra equipamiento de aire acondicionado para Data Center SISEI, con soporte y mantención

► Descripción

· Compra Equipo AC para DataCenter SISEI.

► Procesos asociados

Mejora infraestructura interna de Data Center.

Contraparte responsable

> Unidad (contraparte) Otros Stakeholders interesados

VRAF
Dirección de
Administración

► Jefe de Proyecto SISEI ► Equipo de Trabajo

Gustavo Galafé Roger Fernández, Alejandro Vera y Gustavo Galafe.

Fecha inicio:

22/06/2021


Fecha término:

16/06/2022

Duración:

359 días

► Documentación usuarios (pantallas, manuales y documentos)



POA

Componente 3: Infraestructura Digital